CRONOGRAMA PARA ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATEGICO DE LA FCQ

FASE	ACTIVIDAD	AB	MAYO					JUNIO					JULIO				
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
PREPARACIÓN	CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE PEI																
	DISEÑO METODOLOGICO																
	REVISIÓN DE PEI ANTERIOR. EJECUCIÓN																
DIAGNOSTICO INTERNO Y EXTERNO	ANÁLISIS FODA																
	REVISIÓN DE INDICADORES INSTITUCIONALES																
	ENTREVISTAS, ENCUESTAS Y FOCUS GROUPS A ACTORES CLAVES																
	REVISIÓN DEL ENTORNO																
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA	SOCIALIZACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES																
	FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS																
	IDENTIFICACIÓN DE LINEAS ESTRATEGICAS																
	DEFINICIÓN DE METAS E INDICADORES																
	MATRIZ ESTRATÉGICA (BSC O MAPA ESTRATEGICO)																
VALIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN	PRESENTACIÓN DEL BORRADOR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA																
	RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES Y AJUSTES																
APROBACIÓN	PRESENTACIÓN AL CD																
	PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA																
	INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN.																

ANA PAOLA GONZALEZ BURGOS

Firmado digitalmente por ANA PAOLA GONZALEZ BURGOS
Fecha: 2025.06.06 09:36:16 -03'00'