



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
Facultad de Ciencias Químicas  
Dirección Administrativa  
FORM: DA/INFyMANT N° 01

CRONOGRAMA MENSUAL DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS

ÁREA:

Mes

Año

| Nº | PROYECTOS/ACTIVIDADES | SECTOR | FECHAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | EVALUACION DE LOS OBJETIVOS                          |               |
|----|-----------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------|---------------|
|    |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L: Logrado; ML: Medianamente Logrado; NL: No Logrado |               |
|    |                       |        | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L/ML/NL                                              | OBSERVACIONES |
| 1  |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 2  |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 3  |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 4  |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 5  |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 6  |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 7  |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 8  |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 9  |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 10 |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 11 |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 12 |                       |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |

FUNCIONARIOS ASIGNADOS:

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
Facultad de Ciencias Químicas  
Dirección Administrativa  
FORM: DA/INFyMANT N° 01

CRONOGRAMA MENSUAL DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS

ÁREA: ALBAÑILERÍA-PINTURA-PLOMERÍA

Mes7

Año2020

| Nº | PROYECTOS/ACTIVIDADES                                    | SECTOR                                      | FECHAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | EVALUACION DE LOS OBJETIVOS                          |               |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L: Logrado; ML: Medianamente Logrado; NL: No Logrado |               |
|    |                                                          |                                             | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L/ML/NL                                              | OBSERVACIONES |
| 1  | Chequeo de cañerías de desagües                          | Biblioteca                                  |        | x |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 2  | Reparaciones de piso y pintura                           | Sala de Sesiones                            |        |   | x |   |   |   |   | x |   |    |    |    |    |    |    | x  | x  | x  |    |    | x  | x  | x  | x  | x  |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 3  | Destranque de los inodoros                               | Bloque G/Baño de Damas                      |        |   | x |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 4  | Reparación de sanitarios                                 | Baño de las limpiadoras                     |        |   |   |   |   | x |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 5  | Construcción de nueva mesada                             | CTA Nutrición                               |        |   |   |   |   | x |   |   | x |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 6  | Reparación de canilla y desagüe de pileta                | Dpto. de Almacen                            |        |   |   |   |   | x |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 7  | Colocación de pastina en ranuras de piso de laboratorio  | Laboratorios de Materias Básicas            |        |   |   |   |   | x |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 8  | Aislamiento de techo                                     | Biblioteca                                  |        |   |   |   |   |   |   | x | x |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 9  | Pintura de campanas (8)                                  | Laboratorios de Materias Básicas            |        |   |   |   |   |   |   | x | x | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 10 | Reparación de cisterna de sanitario                      | Dirección Académica                         |        |   |   |   |   |   |   | x |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 11 | Relevamiento de estado de piso con Arq. Y Directora      | Pasillos FCQ                                |        |   |   |   |   |   |   | x |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 12 | Pintura de paredes, mesadas y zócalos                    | Laboratorios de Materias Básicas            |        |   |   |   |   |   |   |   | x | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 13 | Reparación de desagüe de piletas                         | Coordinación de Materias Básicas            |        |   |   |   |   |   |   |   | x |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 14 | Reparación de cielo raso                                 | Pasillo de posgrado                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | L                                                    |               |
| 15 | Instalación del lavamanos (5)                            | Bloque C, Investigación, CTA, Planta Piloto |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    | x  | x  | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 16 | Reparación de azulejos                                   | Laboratorios de Materias Básicas            |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | x  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
| 17 | Colocación de extractor y reparaciones en domisanitarios |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                      |               |
|    |                                                          |                                             |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | </ |                                                      |               |

FUNCIONARIOS ASIGNADOS:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Ricardo Duarte  |
| 2 | Anibal Balbuena |
| 3 | Carlos Pedrozo  |
| 4 | Arturo Vargas   |
| 5 | Edufio Mora     |
| 6 | Antonio Vera    |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN  
Facultad de Ciencias Químicas  
Dirección Administrativa  
FORM: DA/INFyMANT N° 01

CRONOGRAMA MENSUAL DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS

ÁREA: LIMPIEZA

Mes 7

Año 2020

| Nº | PROYECTOS/ACTIVIDADES                                                     | SECTOR                    | FECHAS |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | EVALUACION DE LOS OBJETIVOS |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------|---------------|
|    |                                                                           |                           | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | L/ML/<br>NL                 | OBSERVACIONES |
| 1  | Barrido y limpieza de veredas, rampas, jardines, patios y entradas.       | Patios/jardines/camineros | x      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |               |
| 2  | En caso de la existencia, se procede al retiro de basureros (exteriores). | Patios/jardines/camineros |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |               |
| 3  | Riego y cuidado general de pastos, plantas y flores.                      | Patios/jardines/camineros |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |               |
| 4  |                                                                           |                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |               |
| 5  |                                                                           |                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |               |
| 6  |                                                                           |                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |               |
| 7  |                                                                           |                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |               |
| 8  |                                                                           |                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |               |
| 9  |                                                                           |                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |               |
| 10 |                                                                           |                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |               |
| 11 |                                                                           |                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |               |
| 12 |                                                                           |                           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                             |               |

FUNCIONARIOS ASIGNADOS:

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |